施策評価・進捗管理調書(内部評価結果)

■ 第2次総合計画

基本方針(政策)	6	地域生活に活力を生む社会基盤を着実に整備します
計画項目(施策) ＜施策分野＞	15	北近畿新時代への飛躍する道路ネットワークの充実 ＜道路＞

所管部局	所管部局長の氏名
建設部	中西 和義

1. 総合計画で掲げている目的など **PLAN**

施策の目的	高速道路網の整備が進み「北近畿新時代」を迎える中で、にぎわいと活力あるまちづくりを推進するため、道路ネットワークの整備、充実により、大都市圏や周辺地域との交流を促進します。また、救急医療、災害時の支援、う回路機能を確保する「命の道」の整備を推進します。
施策方針 (めざす姿)	人・もの・文化のさらなる交流の活発化、「命の道」の確保のため、山陰近畿自動車の整備を国に要望していくとともに、京都府との連携を図り、国・府道の整備を推進します。 また、市道、橋梁の総点検を実施し、計画的な修繕による長寿命化を推進するとともに、通学路等生活道路の整備を推進し、児童生徒、保護者及び地域の不安を解消します。

【参考】施策に関連する個別計画

計画名称	計画概要	策定年月	計画期間	備考

2. 行政の主な取組と構成事務事業一覧 **DO**

CHECK

行政の主な取り組み ↓	予算額(単位:千円)		事務事業の概要				評価結果		
	H26決算額	H27予算額 (一般財源)	根拠 法令	財政 負担	単独 事業	事業 種別	施策 貢献度	今後の 方向性	
事務事業名称・事業内容(実績)	担当課								
① 高規格自動車道の整備推進 ○ 山陰近畿自動車道は、丹後・地域高規格道路推進協議会及び他府県の推進協議会と連携し、国等へ整備促進を要望します。 丹後・地域高規格道路推進協議会(自治体・民間団体等43団体で構成、「③ 市道の整備推進」の「1 土木総務一般経費」内で予算措置)と連携し、推進している。									
② 国・府道の整備推進 ○ 国、府道整備は、用地確保等地元の合意形成を図り、早期事業化を推進します。 国府事業の整備について、「③ 市道の整備推進」の「1 土木総務一般経費」内で予算措置により推進している。									
③ 市道の整備推進 ○ 市道は、利用動向及び優先順位を見極めた上で修繕・改良計画を定め、市民の生活道路としての安全性と利便性を高めます。 ○ 市道の橋梁、舗装等は、国の新基準に基づき点検を行うとともに修繕計画を策定し、計画的な修繕により長寿命化を図ります。 ○ 通学路は、安全点検を実施し、歩道等の早期整備を推進します。 ○ 積雪時における道路交通及び安全を確保するため、受託業者、地元区等による除雪体制を再構築し、京都府と連携して除雪を行います。									
1 土木総務一般経費	管理課	15,745	20,355 (20,039)	なし	単費	○	サー ビス	A	現状維 持
土木関係事業の実施に必要な経費、公用車の維持管理									
2 市道環境整備事業	管理課	43,399	48,567 (48,567)	国規 定	単費	○	維持 管理	A	拡大
生活道路の草刈り(業者委託48路線、地区委託22路線)、交通安全施設の維持・補修(転落防止柵、ガードレール、カーブミラー等)									
3 除雪事業	管理課	307,680	170,173 (133,522)	国規 定	国・ 一部	含む	維持 管理	A	現状維 持
市道の除雪(1次406路線、2次1,699路線、その他477路線)									
4 除雪機械整備事業【明許繰越】	管理課	25,888	-	国規 定	単費	○	施設 整備	A	現状維 持
除雪機械の購入(11t級、2台)									
5 除雪機械整備事業	管理課	10,696	49,000 (1,176)	国規 定	単費	○	施設 整備	A	現状維 持
自治会への貸与除雪機械の購入(乗用型3台)、京都府除雪機械払下げ(H8年式、13t、2台)									
6 市道維持補修事業	土木課／管理課	80,243	91,545 (33,045)	義務	単費	○	-	A	現状維 持
市道の維持補修(修繕113か所、維持工事14か所、機械借上74件、原材料支給226件等)									
7 市道維持補修事業【明許繰越】	土木課	-	900 (900)	平成26年度事業の一部を繰り越して実施する事業					
市道の維持補修(維持工事1か所)									
8 道路新設改良事業	土木課	57,830	126,138 (7,838)	国規 定	単費	○	施設 整備	A	現状維 持
市道の新設改良工事(10路線)									
9 道路新設改良事業【明許繰越】	土木課	22,028	17,333 (4,833)	国規 定	単費	○	施設 整備	A	現状維 持
市道の新設改良工事(2路線)									
10 過疎対策道路整備事業	土木課	24,983	73,850 (50)	国規 定	単費	○	施設 整備	A	現状維 持
過疎指定地域内の市道の新設改良工事(1路線)、建物補償を実施									
11 過疎対策道路整備事業【明許繰越】	土木課	1,581	19,300 -	国規 定	単費	○	施設 整備	A	現状維 持
過疎指定地域内の市道の新設改良工事(1路線)にかかる土地購入、建物補償を実施									
12 社会資本整備総合交付金事業	土木課	79,319	332,379 (8,799)	国規 定	国・ 一部	含む	施設 整備	A	現状維 持
市道の新設改良工事(6路線)									
13 社会資本整備総合交付金事業【明許繰越】	土木課	148,365	53,370 (1,426)	国規 定	国・ 一部	含む	施設 整備	A	現状維 持
市道の新設改良工事(7路線)に伴う用地購入、登記委託のほか、拡幅、側溝、舗装等整備工事を実施									
14 社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)	土木課／総務課	55,590	88,480 (33,880)	国規 定	国・ 一部	含む	施設 整備	A	現状維 持
擁壁、法面道路ストック点検、無電柱化事業、CD-1型多機能消防ポンプ自動車、積載車搭載AEDの購入等									
15 社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)【明許繰越】	土木課	42,490	23,500 (9,456)	国規 定	国・ 一部	含む	施設 整備	A	現状維 持
多目的広場整備、無電柱化事業、舗装点検、修繕計画策定									

16	橋梁長寿命化事業	土木課	11,551	-	国規定	国・一部	含む	維持管理	A	拡大
	橋梁修繕詳細設計5橋、研修旅費									
17	橋梁長寿命化事業【明許繰越】	土木課	13,650	29,986 (1,785)	国規定	国・一部	-	維持管理	A	拡大
	橋梁点検103橋、橋梁修繕計画策定299橋									
18	市道改修整備事業【再編交付金活用事業】	土木課／管理課	-	67,000 (3,500)	新規事業					
	市道の環境整備工事と通学路の路肩カー舗装、路面標示工事									
19	市道尾和中央線改良事業【再編交付金活用事業】	土木課	4,417	-	国規定	国府全額	-	施設整備	A	拡大
	市道尾和中央線側溝改良詳細設計									
上記の「行政の主な取組」への位置付けが困難な事業										
20	土木総務一般経費【明許繰越】	管理課	4,520	10,591 (10,591)	なし	単費	○	サービス	A	現状維持
	分筆登記未整備の市道等について分筆登記処理を実施(3か所)									
		計	949,975	1,222,467 (319,407)						

【参考】総合計画で掲げている市民等の役割

市民等の役割	① 京都縦貫自動車道及び山陰近畿自動車道の有効利用により、地域間交流を促進します。
	② 通学路の安全点検を行うとともに、見守り隊等の活動に積極的に参加します。
	③ 道路整備に対する地元意向を取りまとめ、早期事業化に協力します。
	④ 市民協働型の市道・歩道除雪、道路美化等に協力します。

【参考】個別計画で掲げている目標値

指標名	説明・備考	単位	計画作成時		実績値(現状)		目標値	
			年度	年度	年度	年度		

3. 総合計画で掲げている施策方針(めざす姿)とめざす目標値

施策方針(めざす姿)	人・もの・文化のさらなる交流の活発化、「命の道」の確保のため、山陰近畿自動車の整備を国に要望していくとともに、京都府との連携を図り、国・府道の整備を推進します。 また、市道、橋梁の総点検を実施し、計画的な修繕による長寿命化を推進するとともに、通学路等生活道路の整備を推進し、児童生徒、保護者及び地域の不安を解消します。							
めざす目標値	指標名	単位	計画作成時		実績値(現状)		目標値	
	京丹後市網野町から京都市までの自動車による所要時間	分	160	H26	160	H26	130	H36
	橋梁の点検(平成26年制定点検要領による点検)	%	0	H26	0	H26	100	H36

4. 施策方針(めざす姿)に対する現状評価 **CHECK**

施策方針(めざす姿)に対する主な成果(アウトカム)	施策方針(めざす姿)の達成に向けての課題
○通学路等生活道路の整備を推進し、児童生徒、保護者及び地域の不安の解消につながった。 ○計画的な修繕による長寿命化を推進するため、市道の点検を継続するとともに、橋梁の点検に着手した。 ○山陰近畿自動車道の整備促進を図るため、3府県による東京大会を実施し、沿線市町、団体の意思確認を行うとともに、国に対し要望を行った。 ○自治会貸与の除雪機械3台を購入し、市道及び通学路の除雪を市民とともに協働で実施し、冬期間の生活道路を確保することができた。	○生活道路の整備については、地域からの要望を基に優先度評価手法により整備すべき路線の選定をする必要がある。 ○除雪作業の主体となっている建設業者の高齢化等によりオペレーターが減少傾向にあり、除雪機械を自治会へ機械貸与を行うことにより、きめ細やかな除雪を市民との協働で行う必要がある。

5. 施策の進捗状況の評価[施策方針(めざす姿)の達成に向け、施策がどの程度進捗しているか] **CHECK**

進捗状況区分	評価	理由
◎ 予定以上に進んでいる	○	めざす目標値に掲げる指標の実績値は、横ばいの状況にあるものの、山陰近畿自動車道の早期整備を図るため、国に対する要望を継続して実施している(同自動車道の大宮峰山道路については、平成27年4月に国による直轄権限代行事業で新規事業化されることが決定)。また、京都縦貫自動車道について、平成27年7月に全線開通予定であり、京都市までの所要時間の短縮が見込まれる。 さらに、橋梁定期点検要領(平成26年6月、国土交通省策定)に基づき、橋梁の点検にも着手することができた。あわせて、通学路等生活道路の整備についても推進している。
○ 予定どおり進んでいる		
▲ 少し遅れている		
× 大幅に遅れている		

6. 今後の施策展開と歳出抑制の考え方(平成28~30年度までの3か年の主な取組) **ACT**

区分	No.	具体的内容	説明(特定財源名、補完・代替措置等)
施策展開の考え方	1	交付金事業を活用し、安心・安全に寄与する道路事業(通学路安全事業や橋梁点検)に重点をおいて実施する。	社会資本整備総合交付金事業
	2	山陰近畿自動車道の整備促進を図るため、丹後・地域高規格道路推進協議会を始めとし、3府県で早期整備推進の要望を行う。	
歳出抑制(歳入確保)の考え方			

予算科目	08土木費	01土木管理費	01土木総務費	50土木総務一般経費
細事業名	01 土木総務一般経費			決算書 P.278
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	② 道路ネットワークの整備
決算額	①	最終予算額	②	不用額 (②-①)
15,745千円		26,562千円		10,817千円
				59.2%
				(参考)当初予算額 21,321千円

目的 土木行政を行う上で必要となる一般的な事務事業の実施並びに市道管理に必要な道路台帳の補正、未登記用地の整理を行い、土木関係事業の円滑な推進を図る。

主要な事務・事業及び成果の概要

土木事業を円滑に行うために必要な経費を支出し、適正かつ効率的な事業を実施した。

- 土木一般管理事務費 537千円
普通旅費、事務消耗品、有料道路通行料等
- 公用車維持管理費(7台) 739千円
- 公用車購入(軽自動車1台) 1,068千円
- 道路用地登記業務委託料等(12件) 7,657千円
- 道路台帳システム保守点検委託料 540千円
- 道路台帳補正業務委託料 4,575千円
- 道路関係各種協会、協議会等負担金(5団体) 294千円
- 市道事故損害賠償金(1件) 31千円
- 管理課業務労働者派遣委託料(2か月) 304千円

参考	繰越明許費を除いた最終予算額	15,971千円
	実質的な予算執行率	98.5%

■平成27年度への繰越事業(未登記整理業務) 10,591千円

- ・市道三宅1号線(丹後町三宅) 平成27年5月完成 315千円
- ・市道宮ノ下船岡線(弥栄町芋野) 平成27年9月末完成予定 3,824千円
- ・市道湊宮松原線(久美浜町湊宮) 平成27年10月末完成予定 3,790千円
- ・市道中溝永長線(峰山町新町) 平成28年3月末完成予定 2,662千円

主な財源

手数料	屋外広告物許可手数料	347千円
手数料	境界確定調査事務手数料	17千円
諸収入	総合賠償補償保険金	32千円
諸収入	市有自動車損害共済金	22千円

評価・課題等

市道管理に必要な道路台帳システムの更新、道路用地の未登記物件の処理等を行い、土木関係事業を円滑に推進することができた。

事業所管課 建設部/管理課

予算科目	08土木費	02道路橋梁費	02道路橋梁維持費	01道路橋梁維持補修事業
細事業名	01 市道環境整備事業			決算書 P.280
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	② 道路ネットワークの整備
決算額	①	最終予算額	②	不用額 (②-①)
43,399千円		44,757千円		1,358千円
				96.9%
				(参考)当初予算額 46,897千円

目的 市道の草刈り及び道路施設等の維持補修を行い、地域の生活道路の環境整備や事故防止を図る。

主要な事務・事業及び成果の概要

道路パトロール作業員による安全点検や危険箇所に対する緊急措置を行うとともに、通行の安全管理のため、道路の草刈りや交通安全施設等の補修を行った。

- 市道草刈委託料 19,675千円

	峰山町	大宮町	網野町	丹後町	弥栄町	久美浜町	合計
業者委託路線数	6	9	8	10	7	8	48
地区委託路線数	3	0	9	5	1	4	22

- 市道環境整備工事 7,432千円
転落防止柵、ガードレール、カーブミラー、区画線等
- 市道環境整備修繕 5,737千円
里道修繕(丹後町袖志) 300千円
左坂隧道・間人小間橋照明修繕 238千円
交通安全施設修繕(峰山町菅ほか5か所) 851千円
カーブミラー修繕(大宮町谷内ほか16か所) 2,675千円
市道橋欄干・防護柵修繕(峰山町五箇ほか4か所) 919千円
地域協働型小規模公共事業(市民局施工分7か所) 754千円
- 左坂隧道、間人小間橋、甲山市道排水ポンプ電気代 464千円
- カーブミラー鏡体(9面)及び取付金具 545千円
- 道路パトロール経費 9,546千円
道路パトロール作業員共済費・賃金 7,486千円
作業用消耗品、修繕料、燃料費、保険料等 1,829千円
草刈機3台、転圧機1台等備品購入 231千円

主な財源

評価・課題等

○市道における交通安全施設の損壊や危険箇所について、維持補修や草刈作業を行い事故防止の徹底を図った。
○道路施設の老朽化が進んでいるため「市道事故0」を目指しパトロール強化を行う必要がある。

事業所管課 建設部/管理課

予算科目	08土木費	02道路橋梁費	04除雪対策費	01 除雪対策事業
細事業名	01 除雪事業			決算書 P.284
総合計画	基本方針 VI うるおい安全都市	計画項目	② 道路ネットワークの整備	
決算額	①	最終予算額	②	不用額 (②-①)
307,680千円		310,382千円		2,702千円
				執行率 99.1 % (参考) 当初予算額 161,479千円

目的 速やかな除雪作業を行うことで、冬季の降雪時における主要道路及び生活道路交通網を確保し、市民生活の安定を図る。

主要な事務・事業及び成果の概要

除雪計画に基づき、市道及び府委託路線など関係機関と協力して積雪時に速やかな除雪作業を行った。

(単位：路線、km)

管内	第1次路線		第2次路線		その他路線	
	路線数	除雪延長	路線数	除雪延長	路線数	除雪延長
峰山町	33	35.21	412	86.83	52	7.21
大宮町	24	21.60	328	70.90	57	7.31
網野町	57	34.59	400	71.29	111	11.33
丹後町	45	31.57	180	29.42	66	8.03
弥栄町	45	43.35	191	38.48	53	8.61
久美浜町	202	86.56	188	38.13	138	13.46
合計	406	252.88	1,699	335.05	477	55.95

1次路線：主要な幹線道路 2次路線：1次路線以外の市道
その他路線：1・2次路線以外（駐車場・進入路等）

○ 除雪機械維持管理等（除雪機械整備・点検等管理・保険料等） 46,272千円
○ 除雪作業委託（71業者・78地区） 225,458千円
○ 除雪用機械レンタル料（37台） 35,581千円
○ 除雪機械運転技能講習受講補助金受講者14人（1/2補助） 112千円
○ 事務費（除雪機械格納庫光熱水費、通信費、印刷費） 257千円

主な財源

国補	社会資本整備総合交付金（2/3）	20,000千円
府委	府道除雪作業委託金	40,509千円
府委	歩道除雪作業委託金	1,516千円
府委	丹後縦貫林道除雪作業委託金	785千円
諸収入	伊根町風力発電所除雪作業委託	324千円

評価・課題等

○積雪時に速やかな除雪作業が実施でき、通勤・通学をはじめ、円滑な市民生活の維持を図ることができた。
○除雪委託業者が減少傾向にあるため除雪業者の確保に努める必要がある。

事業所管課 建設部／管理課

予算科目	08土木費	02道路橋梁費	04除雪対策費	01 除雪対策事業
細事業名	02 除雪機械整備事業（繰越）			決算書 P.286
総合計画	基本方針 VI うるおい安全都市	計画項目	② 道路ネットワークの整備	
決算額	①	最終予算額	②	不用額 (②-①)
25,888千円		30,196千円		4,308千円
				執行率 85.7 % (参考) 当初予算額 30,196千円

目的 計画的な除雪機械の購入により除雪体制を整え、冬季における市民生活を守る。

主要な事務・事業及び成果の概要

国の排ガス規制基準の見直しの関係から、繰越となっていた除雪機械を購入した。

○ 除雪機械購入費（11 t級（2台）） 25,888千円
・ 配備予定：弥栄町溝谷地区、久美浜町佐野北地区

主な財源

市債	除雪機械等整備事業債（合併特例債）	12,500千円
市債	除雪機械等整備事業債（過疎対策債）	12,300千円

評価・課題等

経年劣化等により老朽化する除雪機械の更新及び増強を進め、引き続き効果的な除雪体制を維持していく必要がある。

事業所管課 建設部／管理課

予算科目	08土木費	02道路橋梁費	04除雪対策費	01除雪対策事業
細事業名	02 除雪機械整備事業			決算書 P.284
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	② 道路ネットワークの整備
決算額	①	最終予算額	②	不用額 (②-①)
10,696千円		10,697千円		1千円
				執行率 (参考)当初予算額
				99.9%
				9,300千円

目的	計画的な除雪機械の購入により除雪体制を整え、冬季における市民生活を守る。																																																																								
	<p>地域の効率的な除雪を行うため、自治会貸与用の除雪機械を購入し、冬季における除雪体制を整えた。</p> <p>○自治会貸与除雪機械購入費(乗用型・3t未満(3台)) 10,350千円 網野町仲禅寺区、丹後町三宅区、弥栄町溝谷区</p> <p>○京都府除雪機械払下(H8年式、13t、2台) 346千円</p>																																																																								
主要な事務・事業及び成果の概要	(参考)平成26年度の除雪機械配備状況																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">除雪機械</th> <th colspan="3">うち自治会貸与機械</th> </tr> <tr> <th>市所有</th> <th>借上機</th> <th>レンタル</th> <th>計</th> <th>乗用型</th> <th>歩行型</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>峰山町</td> <td>9</td> <td>34</td> <td>6</td> <td>49</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>大宮町</td> <td>24</td> <td>13</td> <td>8</td> <td>45</td> <td>2</td> <td>11</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>網野町</td> <td>15</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>39</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>丹後町</td> <td>26</td> <td>13</td> <td>3</td> <td>42</td> <td>14</td> <td>4</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>弥栄町</td> <td>17</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>29</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>久美浜町</td> <td>52</td> <td>11</td> <td>5</td> <td>68</td> <td>18</td> <td>23</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>143</td> <td>92</td> <td>37</td> <td>272</td> <td>47</td> <td>42</td> <td>89</td> </tr> </tbody> </table>				除雪機械				うち自治会貸与機械			市所有	借上機	レンタル	計	乗用型	歩行型	計	峰山町	9	34	6	49	3	1	4	大宮町	24	13	8	45	2	11	13	網野町	15	13	11	39	6	3	9	丹後町	26	13	3	42	14	4	18	弥栄町	17	8	4	29	4	0	4	久美浜町	52	11	5	68	18	23	41	計	143	92	37	272	47	42
	除雪機械				うち自治会貸与機械																																																																				
	市所有	借上機	レンタル	計	乗用型	歩行型	計																																																																		
峰山町	9	34	6	49	3	1	4																																																																		
大宮町	24	13	8	45	2	11	13																																																																		
網野町	15	13	11	39	6	3	9																																																																		
丹後町	26	13	3	42	14	4	18																																																																		
弥栄町	17	8	4	29	4	0	4																																																																		
久美浜町	52	11	5	68	18	23	41																																																																		
計	143	92	37	272	47	42	89																																																																		
主な財源	繰入金	地域の元気づくり基金繰入金	10,300千円																																																																						
評価・課題等	<p>○積雪時の円滑な除雪を行うために除雪機械を配備し、冬季における安心安全な市民生活の維持を図ることができた。</p> <p>○経年劣化等により老朽化する除雪機械の更新及び増強を進め、引き続き効果的な除雪体制を維持していく必要がある。</p>																																																																								
事業所管課	建設部/管理課																																																																								

予算科目	08土木費	02道路橋梁費	02道路橋梁維持費	01道路橋梁維持補修事業
細事業名	02 市道維持補修事業			決算書 P.280
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	② 道路ネットワークの整備
決算額	①	最終予算額	②	不用額 (②-①)
80,243千円		82,260千円		2,017千円
				執行率 (参考)当初予算額
				97.5%
				80,500千円

目的	老朽化、経年損耗等によって通行に支障が生じている道路、橋梁施設の維持補修を行い、市道における災害、事故等の発生を未然に防止する。																																																																				
	<p>市道維持補修事業として、修繕料、機械借上、原材料により道路の修繕を行った。また、市道橋梁の維持のため14か所で工事請負による維持工事を実施した。</p> <p>○修繕料 市道間人西線溝蓋修繕工事ほか113か所 21,520千円</p> <p>○補償費 市道小坂オベソ線仮橋借地料 49千円</p> <p>○機械借上料・原材料費 15,003千円</p>																																																																				
主要な事務・事業及び成果の概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>峰山</th> <th>大宮</th> <th>網野</th> <th>丹後</th> <th>弥栄</th> <th>久美浜</th> <th>管理課分</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">機械借上料</td> <td>件数</td> <td>25</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>7</td> <td>24</td> <td>3</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>366</td> <td>98</td> <td>179</td> <td>320</td> <td>564</td> <td>540</td> <td>95</td> <td>2,162</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">原材料費</td> <td>件数</td> <td>42</td> <td>13</td> <td>21</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>63</td> <td>73</td> <td>226</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>2,498</td> <td>714</td> <td>1,518</td> <td>309</td> <td>563</td> <td>5,097</td> <td>2,142</td> <td>12,841</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">合計</td> <td>件数</td> <td>67</td> <td>15</td> <td>31</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>87</td> <td>76</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>2,864</td> <td>812</td> <td>1,697</td> <td>629</td> <td>1,127</td> <td>5,637</td> <td>2,237</td> <td>15,003</td> </tr> </tbody> </table>			区分	峰山	大宮	網野	丹後	弥栄	久美浜	管理課分	合計	機械借上料	件数	25	2	10	3	7	24	3	74	金額	366	98	179	320	564	540	95	2,162	原材料費	件数	42	13	21	6	8	63	73	226	金額	2,498	714	1,518	309	563	5,097	2,142	12,841	合計	件数	67	15	31	9	15	87	76	300	金額	2,864	812	1,697	629	1,127	5,637	2,237	15,003
	区分	峰山	大宮	網野	丹後	弥栄	久美浜	管理課分	合計																																																												
機械借上料	件数	25	2	10	3	7	24	3	74																																																												
	金額	366	98	179	320	564	540	95	2,162																																																												
原材料費	件数	42	13	21	6	8	63	73	226																																																												
	金額	2,498	714	1,518	309	563	5,097	2,142	12,841																																																												
合計	件数	67	15	31	9	15	87	76	300																																																												
	金額	2,864	812	1,697	629	1,127	5,637	2,237	15,003																																																												
主な財源	<p>○市道維持工事 43,671千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>峰山</th> <th>大宮</th> <th>網野</th> <th>丹後</th> <th>弥栄</th> <th>久美浜</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">工事請負費</td> <td>件数</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>2,732</td> <td>4,256</td> <td>3,735</td> <td>5,165</td> <td>5,635</td> <td>22,148</td> <td>43,671</td> </tr> </tbody> </table>			区分	峰山	大宮	網野	丹後	弥栄	久美浜	合計	工事請負費	件数	2	4	1	2	2	3	14	金額	2,732	4,256	3,735	5,165	5,635	22,148	43,671																																									
	区分	峰山	大宮	網野	丹後	弥栄	久美浜	合計																																																													
工事請負費	件数	2	4	1	2	2	3	14																																																													
	金額	2,732	4,256	3,735	5,165	5,635	22,148	43,671																																																													
評価・課題等	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">参考</td> <td>繰越明許費を除いた最終予算額</td> <td>81,360千円</td> </tr> <tr> <td>実質的な予算執行率</td> <td>98.6%</td> </tr> </table> <p>■平成27年度への繰越事業 900千円 ・河原線(弥栄町等楽寺) 平成27年6月完成 900千円</p>			参考	繰越明許費を除いた最終予算額	81,360千円	実質的な予算執行率	98.6%																																																													
	参考	繰越明許費を除いた最終予算額	81,360千円																																																																		
実質的な予算執行率		98.6%																																																																			
事業所管課	建設部/土木課																																																																				

予算科目	08土木費	02道路橋梁費	03道路橋梁新設改良費	01道路新設改良事業	
細事業名	01 道路新設改良事業			決算書 P.282	
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	② 道路ネットワークの整備	
決算額	①	最終予算額	②	不用額 (②-①)	執行率 (参考) 当初予算額
57,830千円		75,281千円		17,451千円	76.8% 82,204千円

目的 道路施設の新設改良工事を行い、交通の円滑化と災害、事故等の発生を未然に防止する。

主要な業務・事業及び成果の概要 道路新設改良事業として、10路線の拡幅、側溝、舗装の整備を実施した。

○事業費 57,830千円				
路線名	委託料	工事請負費	事務費	計
杉ノ木線(峰山町杉谷)		537		537
辻蓼原線(峰山町荒山)		1,479		1,479
角地栄町線(峰山町丹波)		9,282		9,282
小浜掛津線(網野町掛津)		7,019		7,019
筆石此代線(丹後町此代)		3,445		3,445
西本町河梨線(久美浜町新町)	2,365	12,864		15,229
網野下岡線(網野町網野)		11,194		11,194
空地線(弥栄町堤)		5,467		5,467
河口高校グラウンド線(網野町小浜)	799			799
福田線(網野町網野)	2,381			2,381
事務費			998	998
合計	5,545	51,287	998	57,830

参 考	繰越明許費を除いた最終予算額	57,948千円
	実質的な予算執行率	99.7%

- 平成27年度への繰越事業 17,333千円
- ・中八反畑線(大宮町河辺) 平成27年8月完成 3,000千円
 - ・中河原線(大宮町口大野) 平成27年12月完成予定 9,633千円
 - ・余儿部線(大宮町善王寺) 平成27年8月完成 3,200千円
 - ・穴ノ谷口線(弥栄町溝谷) 平成27年5月完成 1,500千円

主な財源	分担金	道路舗装事業費分担金	147千円
	国補	がんばる地域交付金	13,838千円
	市債	道路改良事業債(合併特例債)	41,000千円

評価・課題等 道路施設の新設改良工事を実施することにより、安全・安心な通行の確保が図れた。

事業所管課 建設部/土木課

予算科目	08土木費	02道路橋梁費	03道路橋梁新設改良費	01道路新設改良事業	
細事業名	01 道路新設改良事業(繰越)			決算書 P.282	
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	② 道路ネットワークの整備	
決算額	①	最終予算額	②	不用額 (②-①)	執行率 (参考) 当初予算額
22,028千円		23,000千円		972千円	95.7% 23,000千円

目的 道路施設の新設改良工事を行い、交通の円滑化と災害、事故等の発生を未然に防止する。

主要な業務・事業及び成果の概要 平成25年度から繰越した2路線について事業を実施した。

○事業費 22,028千円				
路線名	工種	工事請負費		計
		道路改良	交通安全施設	
上線(網野町三津)		4,396	0	4,396
鴨池線(峰山町長岡)		14,020	3,612	17,632
合計		18,416	3,612	22,028

主な財源	市債	道路改良事業債(合併特例債)	17,400千円
------	----	----------------	----------

評価・課題等 道路施設の新設改良工事を実施することにより、安全・安心な通行の確保が図れた。

事業所管課 建設部/土木課

予算科目	08土木費	02道路橋梁費	03道路橋梁新設改良費	03過疎対策道路整備事業						
細事業名	01 過疎対策道路整備事業			決算書 P.282						
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	② 道路ネットワークの整備						
決算額	①	最終予算額	②	不用額 (②-①)	執行率 (参考) 当初予算額					
24,983千円		44,285千円		19,302千円	56.4 % 59,476千円					
目的	道路施設の新設改良工事を行い、交通の円滑化と災害、事故等の発生を未然に防止する。									
	過疎対策道路事業として、永留一分線の改良工事、電柱移設補償を実施した。									
主要な事務・事業及び成果の概要	○永留一分線（久美浜町永留） <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">・工事請負費</td> <td style="text-align: right;">21,389千円</td> </tr> <tr> <td>・物件移転補償費</td> <td style="text-align: right;">3,419千円</td> </tr> <tr> <td>・事務費</td> <td style="text-align: right;">175千円</td> </tr> </table>				・工事請負費	21,389千円	・物件移転補償費	3,419千円	・事務費	175千円
	・工事請負費	21,389千円								
・物件移転補償費	3,419千円									
・事務費	175千円									
	参 考	線越明許費を除いた最終予算額	24,985千円							
		実質的な予算執行率	99.9 %							
	■平成27年度への線越事業		19,300千円							
	・甲山兜山線（久美浜町甲山）平成27年12月完成予定		19,300千円							
主な財源	市債	道路改良事業債（過疎対策債）	24,800千円							
評価・課題等	通行に支障が生じている道路施設の改修のため改良事業を実施することにより、安全・安心な通行の確保が図れた。									
	事業所管課	建設部／土木課								

予算科目	08土木費	02道路橋梁費	03道路橋梁新設改良費	03過疎対策道路整備事業				
細事業名	01 過疎対策道路整備事業（線越）			決算書 P.282				
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	② 道路ネットワークの整備				
決算額	①	最終予算額	②	不用額 (②-①)	執行率 (参考) 当初予算額			
1,581千円		1,777千円		196千円	88.9 % 1,777千円			
目的	道路施設の新設改良工事を行い、交通の円滑化と災害、事故等の発生を未然に防止する。							
	平成25年度から線越した永留一分線について事業を実施した。							
主要な事務・事業及び成果の概要	○永留一分線（久美浜町永留） <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">・道路用地購入費（50.22㎡）</td> <td style="text-align: right;">300千円</td> </tr> <tr> <td>・物件移転補償費（建物及び立木）</td> <td style="text-align: right;">1,281千円</td> </tr> </table>				・道路用地購入費（50.22㎡）	300千円	・物件移転補償費（建物及び立木）	1,281千円
	・道路用地購入費（50.22㎡）	300千円						
・物件移転補償費（建物及び立木）	1,281千円							
			1,581千円					
主な財源	市債	道路改良事業債（過疎対策債）	1,500千円					
評価・課題等	通行に支障が生じている道路施設の改修のため改良事業を実施することにより、安全・安心な通行の確保が図れた。							
	事業所管課	建設部／土木課						

予算科目	08土木費	02道路橋梁費	03道路橋梁新設改良費	04社会資本整備総合交付金事業
細事業名	01 社会資本整備総合交付金事業			決算書 P.282
総合計画	基本方針 VI うるおい安全都市	計画項目	② 道路ネットワークの整備	
決算額	①	最終予算額	②	不用額 (②-①)
79,319千円		132,906千円		53,587千円
				執行率 (参考) 当初予算額
				59.6% 250,370千円
目的	社会資本整備総合交付金を活用して道路新設改良事業を実施することで、安心・安全なまちづくり、観光と産業の振興に寄与する。			
主要な 業務・ 事業及 び成果 の概要	社会資本整備総合交付金事業として、6路線の拡幅、側溝等の整備及び京都府河川改修工事に伴う橋梁改築負担金の支出を行った。			
	○事業費 79,319千円			
	路線名	委託料	工事請負費	負担金
	下ノ割堂ゴヤ線(峰山町杉谷)	421		10,868
	呉服二箇前川原線(峰山町安・新治)	1,331		1,331
	郷新田岡線(網野町郷)	4,297	6,270	3,575
	中田線(網野町下岡)			29,539
	丹波島津線(弥栄町木橋)		6,338	6,338
	鹿野第一横断線(久美浜町鹿野・葛野)	1,909		7,528
	事務費等	1,080		2,356
合計	9,038	12,608	37,067	
			18,250	
			2,356	
			79,319	
	参 考	線越明許費を除いた最終予算額	79,536千円	
		実質的な予算執行率	99.7%	
	■平成27年度への線越事業 53,370千円			
	・五反田苗代線(苗代橋)(網野町網野)平成27年9月完成予定 5,964千円			
	・呉服二箇前川原線(峰山町安・新治)平成27年12月完成予定 19,547千円			
	・郷新田岡線(網野町郷)平成27年7月完成 7,082千円			
	・鹿野第一横断線(久美浜町鹿野・葛野)平成27年11月完成予定 20,777千円			
主な財源	国補	社会資本整備総合交付金(6/10)	40,270千円	
	諸収入	市有自動車損害共済金	54千円	
	市債	道路改良事業債(合併特例債)	27,300千円	
	市債	道路改良事業債(過疎対策債)	6,300千円	
評価・課題等	○道路施設の新設改良工事を社会資本整備総合交付金を活用し実施することにより、安全・安心なまちづくり、観光と産業の振興に資することができた。 ○今後も交付金を活用した事業を実施し、生活の利便性向上と安全・安心で快適な道づくりを推進していく必要がある。			
事業所管課	建設部/土木課			

予算科目	08土木費	02道路橋梁費	03道路橋梁新設改良費	04社会資本整備総合交付金事業
細事業名	01 社会資本整備総合交付金事業(線越)			決算書 P.284
総合計画	基本方針 VI うるおい安全都市	計画項目	② 道路ネットワークの整備	
決算額	①	最終予算額	②	不用額 (②-①)
148,365千円		148,725千円		360千円
				執行率 (参考) 当初予算額
				99.7% 147,853千円
目的	社会資本整備総合交付金を活用して道路新設改良事業を実施することで、安心・安全なまちづくり、観光と産業の振興に寄与する。			
主要な 業務・ 事業及 び成果 の概要	平成25年度から線越した7路線について道路拡幅、舗装等の整備、用地購入、登記委託のほか京都府河川改修工事に伴う橋梁改築負担金を支出した。			
	○事業費 148,365千円			
	路線名	委託料	工事請負費	負担金
	下ノ割堂ゴヤ線(峰山町杉谷)			864
	周枳森本線(大宮町森本)		17,129	17,129
	郷新田岡線(網野町郷)		29,909	29,909
	五反田東トン田線(苗代橋)(網野町網野)			23,497
	丹波島津線(弥栄町木橋)	613	13,679	14,292
	栃谷口馬地線(久美浜町三谷、口馬地)	1,987	27,475	6,739
	鹿野第一横断線(橋ノ坪橋)(久美浜町鹿野、葛野)	5,300		21,173
合計	7,900	88,192	44,670	
			7,603	
			148,365	
主な財源	国補	社会資本整備総合交付金(6/10)	86,826千円	
	市債	道路改良事業債(合併特例債)	32,400千円	
	市債	道路改良事業債(過疎対策債)	27,100千円	
評価・課題等	○道路施設の新設改良工事を社会資本整備総合交付金を活用し実施することにより、安全・安心なまちづくり、観光と産業の振興に資することができた。 ○今後も交付金を活用した事業を実施し、生活の利便性向上と安全・安心で快適な道づくりを推進していく必要がある。			
事業所管課	建設部/土木課			

予算科目	08土木費	02道路橋梁費	03道路橋梁新設改良費	04社会資本整備総合交付金事業	
細事業名	02 社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)			決算書 P.282	
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	② 道路ネットワークの整備	
決算額	①	最終予算額	②	不用額 (②-①)	執行率 (参考) 当初予算額
55,590千円		79,194千円		23,604千円	70.1 % 59,258千円
目的	社会資本整備総合交付金を活用し、道路事業と一体となって事業を実施し、安心・安全なまちづくり、観光と産業の振興に寄与する。				
主要な 事業及び 成果の 概要	社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)として、道路施設点検、無電柱化事業および消防車の更新整備を行った。				
	○擁壁、法面道路ストック点検業務	1,625千円			
	・擁壁9か所、法面点検39か所				
	○無電柱化事業 【担当：観光振興課】	23,226千円			
	・市道牛揚本線(網野町浜詰)美装化工事 L=201.8m				
	○多機能型消防自動車等整備事業 【担当：総務課】	30,599千円			
	・CD-1型多機能消防ポンプ自動車1台 20,448千円				
	丹後第4分団第1部 (丹後町久僧)				
	・多機能型小型動力ポンプ付き積載車1台 9,568千円				
	弥栄第1分団第4部 (丹後町竹野)				
・自動車搭載AED(自動体外式除細動器)2台 583千円					
○事務費	140千円				
・自動車登録手数料等役務費、自動車重量税等公課費					
参 考	繰越明許費を除いた最終予算額	55,694千円			
	実質的な予算執行率	99.8 %			
■平成27年度への繰越事業	23,500千円				
・跨線橋道路ストック点検(大宮町、網野町) 平成27年6月完成 3,608千円					
・舗装道路ストック点検(峰山町、大宮町、網野町)平成27年7月完成 19,892千円					
主な 財源	国補	社会資本整備総合交付金(6/10、5/10)	16,275千円		
	国補	がんばる地域交付金	22,000千円		
	市債	消防自動車整備事業債(過疎対策債)	15,200千円		
評価 ・ 課題等	○道路施設の新設改良工事を社会資本整備総合交付金を活用し実施することにより、安全・安心なまちづくり、観光と産業の振興に資することができた。				
	○今後も交付金を活用した事業を実施し、生活の利便性向上と安全・安心で快適な道づくりを推進していく必要がある。				
事業所管課	建設部/土木課				

予算科目	08土木費	02道路橋梁費	03道路橋梁新設改良費	04社会資本整備総合交付金事業	
細事業名	02 社会資本整備総合交付金事業(効果促進事業)(繰越)			決算書 P.284	
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	② 道路ネットワークの整備	
決算額	①	最終予算額	②	不用額 (②-①)	執行率 (参考) 当初予算額
42,490千円		47,581千円		5,091千円	89.3 % 48,453千円
目的	社会資本整備総合交付金を活用し、道路事業と一体となって事業を実施し、安心・安全なまちづくり、観光と産業振興を図る。				
主要な 事業及び 成果の 概要	平成25年度から繰り越した多目的広場の整備事業、無電柱化事業および道路舗装点検・修繕計画策定業務を行った。				
	○多目的広場整備事業	13,185千円			
	・大宮町河辺地区多目的広場整備工事(アスファルト舗装1,910㎡ 土舗装3,680㎡)				
	○無電柱化事業 【担当：観光振興課】	25,990千円			
	・市道牛揚本線(網野町浜詰)電線移設補償 L=200m				
	○舗装点検・修繕計画策定業務	3,315千円			
	・路面性状調査、修繕計画 L=25km(峰山町、大宮町、網野町)				
	主な 財源	国補	社会資本整備総合交付金(6/10)	25,303千円	
		市債	多目的広場整備事業債(合併特例債)	5,000千円	
		市債	無電柱化整備事業債(合併特例債)	8,800千円	
評価 ・ 課題等	○道路施設の新設改良工事を社会資本整備総合交付金を活用し実施することにより、安全・安心なまちづくり、観光と産業の振興に資することができた。				
	○今後も交付金を活用した事業を実施し、生活の利便性向上と安全・安心で快適な道づくりを推進していく必要がある。				
事業所管課	建設部/土木課				

予算科目	08土木費	02道路橋梁費	03道路橋梁新設改良費	06橋梁長寿命化事業	
細事業名	01 橋梁長寿命化事業			決算書	P.284
総合計画	基本方針	VI うるおい安全都市		計画項目	② 道路ネットワークの整備
決算額	①	最終予算額	②	不用額	(②-①)
11,551千円		41,682千円		30,131千円	27.7%
					(参考) 当初予算額 40,208千円
目的	市道橋梁の修繕計画を作成し、計画的な修繕を行うことにより橋梁の長寿命化を図る。				
主要な 業務・ 事業及 び成果 の概要	橋梁長寿命化修繕計画に基づき修繕設計を実施した。				
	○橋梁修繕詳細設計	11,487千円			
	・橋梁数：5橋	【峰山町】米田橋、【網野町】タモノ木橋、明光寺橋 【丹後町】上宇川橋、【久美浜町】市場中橋			
	○事務費	64千円			
	・普通旅費、研修参加負担金				
	参 考	線越明許費を除いた最終予算額	11,696千円		
		実質的な予算執行率	98.7%		
	■平成27年度への線越事業	29,986千円			
	・橋梁点検 7橋	平成27年5月完成	2,112千円		
		【峰山町】三町田橋、【網野町】佐古橋、下岡橋、十王堂橋、有安橋 【久美浜町】大橋1号橋、大橋2号橋			
	・橋梁修繕 5橋	平成28年3月完成予定	27,874千円		
		【峰山町】米田橋、【網野町】タモノ木橋、明光寺橋 【丹後町】上宇川橋、【久美浜町】市場中橋			
主な財源	国補	社会資本整備総合交付金(6/10)	6,340千円		
	市債	道路改良事業債(合併特例債)	2,900千円		
	市債	道路改良事業債(過疎対策債)	1,200千円		
評価・課題等	○新基準による点検が義務付けられ、点検及び修繕に対応できる体制整備が必要である。				
	○橋梁の老朽化が進行しており、計画的な修繕の実施が必要である。				
事業所管課	建設部/土木課				

予算科目	08土木費	02道路橋梁費	03道路橋梁新設改良費	06橋梁長寿命化事業	
細事業名	01 橋梁長寿命化事業(線越)			決算書	P.284
総合計画	基本方針	VI うるおい安全都市		計画項目	② 道路ネットワークの整備
決算額	①	最終予算額	②	不用額	(②-①)
13,650千円		13,651千円		1千円	99.9%
					(参考) 当初予算額 13,651千円
目的	市道橋梁の修繕計画を作成し、計画的な修繕を行うことにより橋梁の長寿命化を図る。				
主要な 業務・ 事業及 び成果 の概要	平成25年度から線り越した橋梁点検・修繕計画策定業務を行った。				
	○橋梁点検及び橋梁長寿命化修繕計画策定	13,650千円			
	橋梁点検103橋、長寿命化修繕計画策定299橋				
主な財源	国補	橋梁長寿命化修繕事業費補助金(6/10)	8,190千円		
評価・課題等	○橋梁点検の実施により、橋梁長寿命化修繕計画の策定に必要なデータを把握し、同計画を策定することができた。				
	○橋梁の老朽化が進行していることから、対症療法的な修繕ではなく橋梁長寿命化計画に基づく計画的な修繕を実施し、橋梁を適切な状態に維持するとともに、全体修繕費用の抑制に努めていく必要がある。また、5年に一度の橋梁点検が義務付けられたことから、点検及び修繕に対応できる体制整備が必要である。				
事業所管課	建設部/土木課				

事業名称	再編交付金活用事業	
個別事業名	決算額	
07 市道尾和中央線改良事業	4,417千円	
決算額の内訳	13 委託料 測量設計委託料	4,417千円
	○委託料 尾和中央線（丹後町尾和地内） 側溝改良のための測量設計L=450m	4,417千円
事業所管課	建設部／土木課	

予算科目	08土木費	01土木管理費	01土木総務費	50土木総務一般経費	
細事業名	01 土木総務一般経費（繰越）			決算書	P.280
総合計画	基本方針	VI うるおい安全都市	計画項目	② 道路ネットワークの整備	
決算額	①	最終予算額	②	不用額	(②-①)
4,520千円		6,044千円		1,524千円	74.7%
目的	市道等の分筆登記が未整備のため、調査測量、分筆登記の処理を行い、道路事業の円滑な推進を図る。				
主要な事務・事業及び成果の概要	<p>分筆登記が未処理であった市道木橋幹道線、市道長岡敷谷線、市道大坪1号線について、地権者の調査などを行い分筆登記を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 市道木橋幹道線未登記敷地整理業務（弥栄町木橋） 用地調査・登記申請業務 2,051千円 ○ 市道長岡敷谷線未登記敷地整理業務（峰山町長岡） 用地調査・登記申請業務 715千円 ○ 市道大坪1号線未登記敷地整理業務（峰山町荒山） 用地調査・登記申請業務 1,754千円 				
主な財源					
評価・課題等	市道の適正な財産管理が図れた。				
事業所管課	建設部／管理課				